

Uchwała nr 1034/2018

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 11 lipiec 2018r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe i przedłużenie terminu dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach”

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu protokołu konieczności z dn. 09.07.2018r. w sprawie wykonania robót dodatkowych i przedłużenie terminu oraz kosztorysu na roboty dodatkowe przedstawionego przez Wykonawcę robót, Zarząd Powiatu w Kętrzynie **wyraża zgodę** na udzielenie zamówienia dodatkowego dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3888N ulica Raclawicka w Korszach” oraz przedłużenie terminu wykonania zadania inwestycyjnego do dnia 31.08.2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak	Starosta Kętrzyński
2. Łukasz Jakub Wiśniewski	Wicestarosta
3. Dagmara Iwaniuk	Członek