

**Uchwała nr 1168/2018**  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 31 października 2018r.

**w sprawie przedłużenia terminu dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze - Garbno”**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala co następuje:

**§1**

Po przeanalizowaniu protokołu konieczności z dn. 26.10.2018r. w sprawie przedłużenia terminu opracowania dokumentacji, Zarząd Powiatu w Kętrzynie **wyraża zgodę** na przedłużenie terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1707N Drogosze – Garbno” do dnia 15.12.2018r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta Kętrzyński

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

Wicestarosta

3. Dagmara Iwaniuk

Członek

