

Uchwała nr 1128 /2018

Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 2 października 2018r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe i przedłużenie terminu dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie”

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu protokołu konieczności z dn. 24.09.2018r. w sprawie wykonania robót dodatkowych i kosztorysu na roboty oraz przedłożonego pisma Wykonawcy z 21.09.2018r. o przedłużenie terminu wykonania ul. Górnej, Zarząd Powiatu w Kętrzynie **wyraża zgodę** na udzielenie zamówienia dodatkowego dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w Kętrzynie” oraz przedłużenie terminu wykonania zadania inwestycyjnego do dnia 15.11.2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

2. Łukasz Jakub Wiśniewski

3. Dagmara Iwaniuk

Starosta Kętrzyński

Wicestarosta

Członek


.....
.....
.....