

INTERREG IIIA

W trosce o bezpieczeństwo społeczności lokalnych, jak również przyczyniając się do ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowych, katastrof technicznych czy klęsk żywiołowych, utworzone zostanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie. Centrum to zabezpiecza trzy jednostki samorządowe: Powiat Kętrzyński w zakresie działań powiatu, Gminę Miejską Kętrzyn i Gminę Kętrzyn w zakresie działań gmin. Jednostki te przy pomocy Centrum dążą do osiągnięcia optymalnych warunków w zakresie zapewnienia właściwego poziomu granicznych wód śródlądowych, obszarów leśnych, szlaków komunikacyjnych, powietrza, w tym także w zakresie monitorowania zagrożeń oraz stworzenie podstaw do wypracowania jednolitych, spójnych systemów i algorytmów postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń środowiska przyrodniczego, klęsk żywiołowych i katastrof.

Działania są realizowane poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, która ma bardzo duży wpływ na ograniczenie wielkości ponoszonych strat. Ze względu na położenie terytorialne, niezbędna jest partnerska współpraca przygraniczna z przedstawicielami Federacją Rosyjską w zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony cywilnej.

Działalność Centrum opiera się w głównej mierze na przepływie informacji i wymianie doświadczeń w ramach przepisów Unii Europejskiej i Rosji.

Metody te pozwalają na ciągłe i efektywne wykorzystanie centrum do sprawnego przepływu informacji i rozwoju sytuacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami akcji ratowniczej. Samorządy wystąpiły z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i programu TACIS CBC.

Wniosek został zarejestrowany jako projekt pod nazwą „Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej”. Partnerem Wiodącym projektu został Powiat Kętrzyński. Projekt został zatwierdzony przez Wspólny Komitet Sterujący Programem Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki 14.12 2005 roku pod numerem 2005/082. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami pomiędzy partnerami projektu każda ze stron wniesie wkład po 30 000 zł (razem 90 000 zł) pozostałe środki tj. 270 000 zł to wkład Unii Europejskiej. Wartość projektu wyniesie 360 tys. zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 26 czerwca.

19 czerwca odbyło się spotkanie partnerów projektu, sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, pod nazwą " Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej".

W spotkaniu tym uczestniczyli, ze strony Powiatu Kętrzyńskiego:

- * Ryszard Piotr Kaczmarczyk - Starosta Kętrzyński
- * Marek Leszek Olszewski - Wicestarosta
- * Bożena Halina Lechicka - Skarbnik,
- * Artur Andrzejewski - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego,

ze strony Gminy Miejskiej Kętrzyn:

- * Krzysztof Hećman - Burmistrz Miasta Kętrzyn
- * Władysław Litwinowicz- Skarbnik

ze strony Gminy Kętrzyn:

- * Sławomir Jarosik - Wójt Gminy Kętrzyn
- * Krystyna Kalisz - Skarbnik

Podczas tego spotkania Partnerzy projektu dokonali uroczystego podpisania porozumienia dotyczącego współfinansowania ww. projektu. Dodatkowo partnerzy projektu wytypowali osoby, które weszły w skład "Grupy Sterującej" zapewniającej udział i aktywizację partnerów w projekcie oraz podejmowanie decyzji o kierunkach działań.

Partner Nr 1 Projektu-Gmina Miejska Kętrzyn. Burmistrz Miasta Kętrzyn wyznaczył do prac w zespole następujące osoby:

Sylwia Lipka,
Andrzej Michalski.

Partner Nr 2 Projektu-Gmina Kętrzyn. Wójt gminy Kętrzyn wyznaczył do prac w zespole następujące osoby:

Andrzej Fil,
Janusz Matyjasek.

Dodatkowo Starosta Kętrzyński, jako Partner Wiodący projektu poinformował zebranych o:

1. Oficjalnym terminie rozpoczęcia projektu tj. 26 czerwca 2006 r.
2. Zaplanowanych na 22-23 września br. seminarium i ćwiczeniach na temat "Rola Centrum Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu - KĘTRZYN 2006".
3. Składzie "Zespołu Projektowego" (tworzącego "Strukturę Zarządzającą" projektem) powołanego przez Zarząd Powiatu tj:

Kierownik finansowy -Bożena Halina Lechicka - Skarbnik Powiatu Kętrzyńskiego,
Koordynator- Artur Andrzejewski - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Osoba kontaktowa -Marian Szturo - Inspektor.

ZREALIZOWANE ZADANIA PROJEKTU

„Centrum Zarządzania Kryzysowego
w systemie ratownictwa
i ochrony cywilnej”

Zgodnie z działaniami w ramach Projektu „Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej” nr 2005/082 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej na dzień dzisiejszy zrealizowano:

1. Częściową modernizację pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego - 11.732,38 PLN (2.9633,69 €)
2. Procedury przetargowe na:
 - przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Dostawę samochodu osobowego wielozadaniowego z napędem 4 x 4 w związku z realizacją projektu „Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej” nr 2005/082 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A.”(Punkt 2.6 - ruchomy punkt zarządzania kryzysowego)
 - przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Dostawę sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej” nr 2005/082 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA. (Punkt 2.7 -Wyposażenie informatyczne, techniczne i socjalne do obsługi Centrum).

Po rozstrzygnięciu ww. procedur przetargowych zakupiono:

- samochód osobowy wielozadaniowy z napędem 4 x 4 -wartość 164.900 PLN(41.447,78 €)
- sprzęt komputerowy i oprogramowanie - wartość - 38.869,20 PLN (9.818,68 €)

Logo Programu oraz UE umieszczone zostało na „Ruchomym centrum zarządzania kryzysowego” tj. samochodzie osobowym wielozadaniowym z napędem 4 x 4.Na pozostałym zakupionym już sprzęcie komputerowym logo te zostaną umieszczone po jego zainstalowaniu.

ZREALIZOWANE ZADANIA

PROJEKTU

„Centrum Zarządzania Kryzysowego
w systemie ratownictwa
i ochrony cywilnej”

Zgodnie z dalszymi działaniami, w ramach Projektu „Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej” nr 2005/082 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej zrealizowano następujące zadania:

- 1.Dokończono modernizację pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego- 2 049,47 EURO.
- 2.Zakupiono wyposażenie infrastrukturalne do Centrum Zarządzania Kryzysowego tj:
 - 2.1Urządzenia łączności radiowej.
 - 2.2 Specjalistyczne oprzyrządowanie zapewniające możliwości multimedialnej prezentacji danych:
 - 2.3 Mapy operacyjne:
 - 2.4 System rejestracji treści rozmów radiowych i telefonicznych:
 - 2.5 Stanowiska pracy odpowiednio dla: starosty, wójta i burmistrza:
 - 2.6 Stację meteo z modułem promieniowania:
 - 2.7 Zasilanie awaryjne urządzeń końcowych:
 - 2.8 Wyposażenie informatyczne, techniczne i socjalne do obsługi Centrum; na kwotę 36 006, 72 EURO.

Należy nadmienić, że zdania te były zadaniami końcowymi realizacji rzeczowej Projektu. Dodatkowo na zakupionym wyposażeniu i sprzęcie w ramach wyposażenia infrastrukturalnego Centrum umieszczono:

- 1.Logo Programu.
- 2.Logo Unii Europejskiej.
- 3.Napis dofinansowano ze środków Unii Europejskiej,

W sumie przy własnym wkładzie wynoszącym 90 tys. zł (każdy z 3 partnerów Projektu miał wkład po 30 tys. zł.) i 270 tys. dofinansowania z Unii Europejskiej utworzono centrum za 360 tys. zł.

Nie najważniejsze jest jednak to ile warte materialnie jest to Centrum, lecz czemu ona ma służyć?

Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej - kontrola I stopnia.

23 stycznia 2007r. rozpoczęła się kontrola pierwszego stopnia przeprowadzana przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Kontrola ta obejmowała zakres merytoryczny w tym, w szczególności:

- 1.Zakres rzeczowy projektu.
- 2.Zakres finansowy projektu.

Nastąpiły zmiany w Składzie Grupy Sterującej.

Na podstawie Uchwały Nr 34/2007 Zarządu powiatu w Kętrzynie z dnia 18 stycznia 2007r w Grupę Sterującą zapewniającą udział i aktywizację partnerów w projekcie pn. : „Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej oraz podejmowanie decyzji o kierunkach działań”.

W skład Grupy Sterującej weszli:

Artur Andrzejewski-Przedstawiciel Partnera Wiodącego,
Andrzej Michalski-Przedstawiciel Partnera Nr1,
Sylwia Lipka- Przedstawiciel Partnera Nr1,
Ryszard Bielański- Przedstawiciel Partnera Nr2,
Janusz Matyjasek- Przedstawiciel Partnera Nr2.,
Centrum Zarządzania Kryzysowego
w systemie ratownictwa
i ochrony cywilnej w akcji

W lipcu 2007r. po raz kolejny ruchome Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie miało okazję się sprawdzić w terenie. Konkretnie związane to było z podtopieniami na terenie gmin Barciany oraz Lwowiec(20.08.br) oraz wichurami na terenie powiatu (21.08.br)

PROGRAM SĄSIEDZTWA LITWA- POLSKA- OBWÓD KALININGADZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ

INTERREG III A

Starostwo Powiatowe przygotowało projekt pod nazwą „Przebudowa dróg w powiecie kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej” w ramach INTERREG-u III A – Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Program jest współfinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt przewidywał wykonanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności i oceny wpływu na środowisko, przebudowy ok. 60 km dróg w gminach Srokowo i Barciany, oraz 5 obiektów mostowych.. Koszt projektu wyniósł 800 tys. zł. Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowuje to zadanie do 75 % jego wartości, natomiast 25 % to wkład Partnerów:

- Powiat Kętrzyński – 18,75 %
- Gmina Srokowo – 1,5625 %
- Gmina Barciany – 4,6875 %

W miesiącu kwietniu 2006r, projekt pod nazwą „Przebudowa dróg w powiecie kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej” w ramach INTERREG-u III A – Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej został zatwierdzony, a w dniu 29 września została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Kętrzyńskim w sprawie realizacji Projektu „Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie” nr 2005/209 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A.

W lipcu 2006r. przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawców Dokumentacji Technicznej.

W przetargu wybrano dwóch wykonawców:

- Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i mostów DROMOS – Olsztyn
- Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji BUDOMAR – Giżycko .

Dnia 2 sierpnia 2006r. zostały podpisane umowy z ww wykonawcami.

Pierwszy etap polegający na wykonaniu Dokumentacji Technicznej został zrealizowany do dnia 31 stycznia 2007r. Dokumentacja została odebrana protokołami odbioru od dwóch wykonawców na początku miesiąca lutego 2007r.

Całkowity koszty wykonania dokumentacji technicznej wyniósł : 710.910,60 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 60/100).

W dniu 7 lutego Starostwo Powiatowe wystąpiło do Wspólnego Sekretariatu Technicznego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr 2005/209 pn. „ Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie” – z 9 miesięcy do 13 miesięcy a tym samym przesunięcie terminu końcowego realizacji projektu z 2 kwietnia 207r. do 2 sierpnia 2007r.

Spowodowane to było tym, iż dnia 2 sierpnia 2006 roku Starostwo Powiatowe w Kętrzynie podpisało umowy z dwoma wykonawcami dokumentacji technicznej, z Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji BUDOMAR w Giżycku oraz z Pracownią Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS w Olsztynie. Zgodnie z umowami Dokumentacja Techniczna została wykonana i dostarczona w styczniu 2007 roku. W ramach konsultacji z Rejonem Dróg Publicznych ustalono, że wyłonienie wykonawcy na opracowanie Studium Wykonalności i Oceny Wpływu na Środowisko powinno nastąpić w miesiącu lutym 2007 roku, po wykonaniu Dokumentacji Technicznej, niezbędnej do wykonania Studium i Oceny.

Konieczność sporządzenia w pierwszej kolejności Dokumentacji Technicznej a dopiero później Studium Wykonalności i Oceny Wpływu na Środowisko wpłynęło na zmianę harmonogramu działań i jego wydłużenie. Ponadto procedury związane z uzyskaniem odpowiednich dokumentów do opracowania Oceny Wpływu na Środowisko zostały wydłużone, gdyż część dróg powiatowych objętych projektem przebiega przez Obszary Specjalnej Ochrony – Warmińskie Bociany, Jezioro Oświn i okolice, zaliczane do obszarów NATURA 2000.

W czasie opracowywania wniosku aplikacyjnego nie wzięto pod uwagę dopiero, co zatwierdzonego Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczącego obszarów specjalnej ochrony, jak również nie było nam wiadomo o wydłużonych procedurach związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych.

W lutym zostało zleczone pozyskanie decyzji Środowiskowej, która określi potrzebę wykonania Oceny Wpływu na Środowisko.

Z końcem miesiąca marca przystąpiono do przygotowania procedury na wyłonienie wykonawcy Studium Wykonalności. W dniu 17 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie Studium Wykonalności dwóch zadań do projektu „ Przebudowa dróg w powiecie kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie”. Ostateczny termin składania ofert na wyłonienie wykonawcy minął w dniu 24 kwietnia 2007r.

W miesiącu kwietniu wystąpiono z pierwszym wnioskiem o płatność. Całość wniosku opiewa

na kwotę 135.109,18 EURO, dofinansowanie w wysokości 75 % to kwota 101.331,88 EURO, pozostałość, czyli 25 % to wkład własny Powiatu.

>>> INTERREG III A jest Inicjatywą Wspólnotową, której celem jest m.in. wspieranie współpracy przygranicznej. Program Sąsiedztwa zakłada powstanie otwartego, transgranicznego regionu. Obszar wsparcia po stronie polskiej część województwa pomorskiego i podlaskiego oraz poregiony województwa warmińsko – mazurskiego: etcki, elbląski i olsztyński.

Informacja z INTERREGU

1. W dniu 30.11.2005 r. podpisana została umowa o partnerstwie pomiędzy powiatem Kętrzyńskim, Gminą Srokowo i Gminą Barciany w celu realizacji Inicjatywy Wspólnotowej – projektu INTERREG.
2. W dniu 26.09.2006 r. podpisano umowę w sprawie realizacji projektu „Przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej- projektowanie zawartą pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Kętrzyńskim
3. W dniu 19.06.2006 r. powołano komisję przetargową.
4. W dniu 2.08.2006 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą DROMOS
5. Luty 2007 r. - odebrano projekty
6. W dniu 30.04.2007 r. uzyskano informację od firmy Dromos dotyczącą złożenia wniosków o wydanie decyzji środowiskowych
7. W dniu 25 lipca 2007 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportów na poszczególne drogi
7. Na mocy uchwały Nr 95/2007 z 11.06.2007 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu na wykonanie studium wykonalności. W dniu 3 lipca 2007 r. zawarto umowę na jego wykonanie. Studium odebrano w dniu 1 sierpnia 2007 r.
8. Ogłoszono przetarg na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla 6 zadań. W dniu 21.09.2007 r. wydano zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu. W trakcie realizacji podpisano umowę z Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z Białegostoku.
9. Raporty Oddziaływania na środowisko zostały odebrane 20 grudnia 2007 r.
10. Obecnie wszystkie działania związane z projektem zostały zakończone.

Zespół Projektowy zarządzający i koordynujący projektem pn.: „Przebudowa dróg w powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej – projektowanie”:
Kierownik finansowy – Anna Kulicka – Skarbnik Powiatu Kętrzyńskiego
Koordynator – Iwona Kubiak-Piotrowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji
Osoba do kontaktu – Joanna Szuksztul – Podinspektor