Zat. nr 4 do SIWZ
Istotne postanowienia umowne WAI.U. .2020

zawarta w dniu ............ 2020r. w Ketrzynie pomigdzy:

Powiatem Ketrzynskim z siedzibg 11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, NIP: 742-18-42-131, REGON:
510742451

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

1. Michat Kochanowski — Starosta Ketrzynski

2. Andrzej Lewandowski - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Bogustawa Jozefa Lichockiego

zwang dalej Zamawiajacym

........................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza, jako ..................., Z SIEdZiba: .eevevevernrnennnn,
NIP: LyREGON: .o, .

zwanym dalej Wykonawca,

0 nastgpujacej tresci:

§1
W wyniku rozstrzygnigcia drugiego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr. CUW.PK.343.8.2020
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykona-
nia zadanie pod nazwa: Przebudowa i remont basenu ptywackiego krytego przy ulicy Poznanskiej w Ketrzy-
nie.

§2
1. Przedmiot umowy obejmuje:

Przebudowe i remont basenu plywackiego krytego przy ulicy Poznanskiej w Ketrzynie tj. :

Na zakres tych robdt skladajg sie w szczegélnosci:

1. ROBOTY WEWNETRZNE:

1) Roboty rozbidrkowe zwigzane z demontazem istniejacej technologii wody basenowej, demontazem posa-
dzek, oktadzin §ciennych i instalacji elektrycznej oraz utylizacja materiatdéw z rozbidrki.

2) Wymiana starej istniejacej technologii wody basenowej basenu ptywackiego na wspotczesna technologie
podcisnieniowsg (filtry, rurarze, automatyka dozowania i kontroli parametréw wody basenowej, pompy,
odstojniki, wymienniki ciepta itp.)

a) Demontaz istniejacych urzadzen technologii wody basenowej (filtry, silniki, zawory, rurarze)

b) Budowa nowej technologii wody basenowej tzw. ,,systemu zamknietego obiegu z czynnym
przelewem” i z filtrami podci$nieniowymi np. Captura. Wykonanie sterowania systemem
uzdatniania wody basenowej poprzez System Automatyki Basenowej RSAB z mozliwosciag
serwisowania systemu poprzez facze internetowe.

3) Przebudowa pomieszczen piwnicznych (podbasenia) majgca na celu budowe pomieszczen socjalno-
technicznych tj.: warsztat podreczny konserwatora, pokdj $niadan, pomieszczenia porzadkowe, szatnie
obstugi obiektu, sanitariaty, pomieszczenie hydroforni, pomieszczenie podchlorynu sodu, pomieszczenie
koagulantow, pomieszczenie kwasow. Wyposazenie pomieszczen w niezbedne instalacje wodno-
kanalizacyjne, o$wietlenie, gniazda oraz instalacje wentylacji nawiewno-wyciagowej. Sciany wydzielenia
pomieszczen wykona¢ wg. schematu typ Al (rys. nr DW10). Pomieszczenia: podchlorynu, koagulantow i
kwasow nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z dodatkowym rysunkiem lokalizacyjnym RD-1 i wyposazyé w in-
stalacje wentylacyjng wyciaggowsg.

4) Remont hali ptywalni tj.: wymiana okladziny ceramicznej niecki basenu ptywackiego na oktadzine z bla-
chy nierdzewnej i wymiana posadzki ceramicznej plazy wokdt basenu, oktadziny $cian, malowanie $cian
i sufitu, wykonanie sufitu podwieszonego. Zakres robdt nie obejmuje pomieszczen zaplecza szatniowo-
sanitarnego przy hali basenowej. Zakup i montaz niezbednego wyposazenia niecki ptywalni: stupkow
startowych, lin, wyciagu dla n-sprawnego itp. wg wykazu z KARTY WPOSAZENIA NR 1.

5) Wpyplycenie istniejacej niecki basenu do glebokosci 135-180cm. Wykonanie nowej plyty dennej niecki
basenu ptywackiego wg. projektu budowlanego.
6) Wykonanie niezbg¢dnych instalacji wodno-kanalizacyjnych pomieszczen piwnicznych (podbasenia) i hali
ptywalni, w tym instalacji wentylacji nawiewno-wyciagowych i wyciagowych.
a) W zwiazku z pozostawieniem dotychczasowego systemu ogrzewania hali ptywalni tj. ogrzewa-
nie grzejnikami wodnymi - rezygnuje si¢ z wykonywania centrali nawiewno-wyciagowej
N5WS5. W jej miejsce nalezy zastosowac (dobra¢) mniejszg centrale nawiewno-wyciggowa do
pomieszczen szatniowo-sanitarnych podbasenia. Nalezy wykona¢ wyciag W61 z pomieszczeh
magazynu kwasu, podchlorynu sodu i koagulantu zlokalizowanych w podbaseniu.
b) Instalacje wodociggowa zasili¢ z istniejacego zltacza zgodnie ze schematem jak w projekcie
branzowym.



7) Wykonanie instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd oraz wewnetrznych linii zasilajacych tablice
technologii wody basenowej, central wentylacyjnych i innych niezbednych urzadzen. Zasilenie tablic
wykonaé z istniejgcego przylgcza obiektu. Wykonanie tablic rozdzielczych wg. projektu budowlanego.
Zakres niniejszych robot nie obejmuje wykonania o$wietlenia hali basenowej, ktére pozostate w dotych-
czasowej formie tj. projektoréw punktowych zlokalizowanych na stupach.

8) Wpykonanie niezbednych przerobek w instalacji C.O w istniejacej kottowni zasilanej gazem. Instalacja
ogrzewania hali ptywalni pozostaje bez zmian tj. ogrzewanie grzejnikami wodnymi.

2. ROBOTY ZEWNETRZNE

Docieplenie §cian zewnetrznych budynku ptywalni dostosowujace do wspotczesnych wymogdéw termoizola-

cyjnosci. Izolacja cieplno-wilgociowa wykonana wg. przekroju materiatowego Sli-a oraz S1i-b §cian piwnicy

i termo renowacja wg. przekroju materiatowego S21i $cian parteru hali.

Wymiana orynnowania i rur spustowych odwodnienia dachu.

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej budynku ptywalni dostosowujacej obiekt do wspolczesnych wymo-

gbw termoizolacyjnosci.

Wymiana stolarki okiennej i drzwi na zewnatrz hali na nowa aluminiowa o wspotczynniku przenikania odpo-

wiednio U<1,3 W/m?K i U<1,7 W/m?K. Schemat stolarki okiennej S1 i drzwi DZ3. (rys. nr DW 01b)
3. WYPOSAZENIE

Zakup i montaz niezb¢dnego wyposazenia pomieszczen i basenu ptywackiego — jak w zestawieniach: wypo-

sazenie 4p i wyposazenie 5p.

Szczegdtowy zakres robot przedstawia w szczegolnosci dokumentacja projektowa pt. Wielobranzowy projekt
budowlany rozbudowy i przebudowy basenu krytego wykonany przez biuro PRO-ARCH-2, autor Jacek Nie-
dzwiecki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zatgczniki do SIWZ.

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowg istniejacego obiektu o dodatkowa kubature oraz przebudowe
istniejacej czesci tj. krytego basenu plywackiego o wymiarach 12,5x25m.

Zadanie bedace przedmiotem niniejszego zamowienia ogranicza si¢ jedynie do wykonania robdt budowla-
nych polegajacych na przebudowie i remoncie istniejacej cze$ci obiektu tj. krytego basenu plywackiego i
podbasenia z wykorzystaniem dokumentacji projektowej dotyczacej tej czgsci.

Powstate podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku w porozumieniu
z zarzadcg obiektu lub unieszkodliwienia - na koszt wtasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal peinej analizy przedmiotu zaméwienia i nie wnosi do niego zadnych
uwag i przyjmuje je do realizacji.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedow oszacowania warto$ci zamowienia obcigzaja wykonawce zamowie-
nia.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 7 grudnia 2020r.
Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy petng dokumentacje projektowa pt.
Przebudowa i remont basenu plywackiego krytego przy ulicy Poznanskiej 21 w Ketrzynie.
Wykonawca wyznacza osobe Pana Jerzego Soche do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajacym w zakresie
wykonywania niniejszej umowy (email: jerzy.socha@starostwo.ketrzyn.pl, tel. 89 751 17 68)
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastgpi na zadanie Wykonawcy, po przedstawieniu przez Wy-
konawce osoby kierownika budowy oraz ztozeniu pisemnego oswiadczenia o podjgciu przez niego obowigz-
kow na 3 dni przed terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy. Kierownik budowy zobowigzany jest
do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
oraz we wszystkich odbiorach. Zmiana kierownika budowy wymaga uzasadnienia ze strony Wykonawcy i
akceptacji Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego (w poszczegdlnych branzach) zwanych
w dalszej czg$ci umowy Inspektorami Nadzoru, ktorych personalia przekaze Wykonawcy w dniu przekazania
placu budowy.
Wykonawca przed przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu:
1) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot wezesniej uzgodniony pisemnie z Zamawiajacym,
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajgcego szkody oraz na-
stepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw budowlanych i 0s6b trzecich, a po-
wstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych oraz
polis¢ OC lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia.
Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego robot w
ciggu 7 dni od ich zakonczenia tj. od daty dokonania wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy o
zakonczeniu wszystkich robot i gotowosci do odbioru.
Przed zgloszeniem odbioru koncowego robdt Wykonawca ma obowiazek wykonania wszelkich prob,
sprawdzen, rozruchu technologicznego systemu uzdatniania wody basenowej oraz przeszkolenia obstugi
obiektu w zakresie wykonanych instalacji. Przed odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajace-
mu dokumenty niezbednych do oceny prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy tj. dziennik budowy i
operat kolaudacyjny zawierajacy m.in. powykonawcze pomiary elektryczne, instrukcje obstugi urzadzen i
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wykonanych systemow, atesty jako$ciowe, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty jakosci na
whbudowanych materiaty i urzadzenia.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do od-
bioru koncowego robét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 21 dni.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umo-
wy, potwierdzonym podpisami protokotem odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komi-
sji, o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja sporzadzi notatke
z przeprowadzonych czynno$ci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy usterki do usuni¢cia
oraz wyznaczy termin na ich usunig¢cie. Do czasu usuniecia wskazanych usterek Komisja przerywa odbior
koncowy robot.
Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni ponownie przystapi do
czynnosci odbioru koncowego robdt i dokonuje odbioru koncowego robdt lub odmawia odbioru.
W przypadku odmowy odbioru koncowego robot Komisja w Protokole odbioru koncowego robdt wskazuje
przyczyne odmowy odbioru.
Odbiory czegsciowe robdt zanikajacych lub zakrytych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru na podsta-
wie pisemnego ich zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 2 dni od dnia ich zgloszenia. W przypadku za-
niechania zgloszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim wszelkie ewentualne koszty zwigzane z odbiorem
tych robot, jak np. odkrywki, odbywac si¢ beda na koszt Wykonawcy.
Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru czgsciowego/koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiaja-
cy wedlug swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i odpowiednio ob-

nizy¢ wynagrodzenie,
2) moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemoz-
liwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od daty zakoncze-
nia okresu gwarancyjnego.

§4
Laczne wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy wynosi: ........... 7} netto
plus nalezny podatek VAT (23%) w kwocie ........... 7t tj. razem: .......... zl bruttu (stownie zlotych:
........................................ ). i bedzie wyptacone w transzach:

a) do konca2020r. - ............. zt.

b) do konca lutego 2021r. — 533 400,00 z1.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wyplaty pelnego wynagrodzenia w roku 2020 po uzyskaniu zgody insty-
tucji dofinansowujacej zadanie tj. Ministra Sportu na przesuniecie kwot na rok 2020.
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptatg za cato$¢ robdt wykonanych w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce
w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi
do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w calosci. Strony nie przewidujg moz-
liwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty ryczaltu, z zastrzezeniem art.
632 §1 12 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ fakturami czg¢$ciowymi za wykonane i odebrane przez
Inspektora Nadzoru roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét oraz fakturg kon-
cowa za wykonane i odebrane przez Komisj¢ Zamawiajacego roboty budowlane.
W tresci faktur nalezy bezwzglednie wskazaé, ze :

Nabyweca jest: Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, NIP 742-18-42-131,
Odbiorca jest: Starostwo Powiatowe, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru robdt okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym — zataczniku do umowy. Protoko6t odbioru nie stanowi odbioru w
sensie jakosciowym, a stuzy jedynie do rozliczenia finansowego.

Faktura koncowa uregulowana be¢dzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktu-
ry VAT Zamawiajacemu wraz z zatlagczonym protokotem odbioru koncowego robot. Wartos¢ faktury konco-
wej nie bedzie nizsza niz 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Faktury czgéciowe regulowane beda w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz z zalgczonym protokotem odbioru czesciowego robot budowlanych potwierdzo-
nych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

W 2020r. Wykonawca wykona i zafakturuje roboty budowlane maksymalnie do kwoty ustalonej
z Zamawiajacym okreslonej w § 4 ustep 1 ppkt. a). Kwota ta nie moze przekroczy¢ wysokosci srodkow za-
bezpieczonych na ten cel w budzecie powiatu ketrzynskiego na 2020r.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastgpowata przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy
podany na fakturze. Wskazany rachunek nalezy do Wykonawcy umowy i zastat dla niego utworzony wydzie-
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lony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Rachunek figuruje na tzw. ,biatej liscie
podatnikow”.
Z faktury koncowej beda potracone kary umowne, o ktérych mowa w § 12 umowy.
Spelienie §wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku wystapienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury:
protokoét odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w ktorym beda wyszczeg6l-
nione elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktorego beda zataczone protokoty odbioru robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwy-
konawcow,
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiajace-
go fakture/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Za-
mawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonujg-
cego przelewu kopie przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow/ dalszych Pod-
wykonawcow,
os$wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie zobowigzania wo-
bec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaly uregulowane. Zaptata calosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkol-
wiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 11 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodze-
nia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie do-
trzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwr6cié si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do
zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$é rosz-
czenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoéci majacych wplyw na
te wymagalnos¢.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14 podwazajacych zasadnos$¢ bez-
posredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jeze-
li Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej watpliwo$ci, co do wysokos$ci kwoty nalez-
nej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag o ktorych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodze-
nie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie ztozy
w trybie okre§lonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty,

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, 0 ktorych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnoscei.
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1.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, po-
twierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwyko-
nawcg robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie nalezne-
go wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wyltacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich jest ograniczona wylacznie do wysokos$ci kwoty nalezno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.
W  przypadku ro6znic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okre$lonymi Umowa
0 podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalsze-
mu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote na-
lezng na podstawie cen okre$lonych niniejsza Umowsa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego o uznaniu ptatnosci bezposredniej
za uzasadnionag.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy =zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ztotych polskich.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w za-
kresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutku-
je umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wy-
sokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Rownowarto§é kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca bezzwlocznie
dostarczy Zamawiajacemu szczegdlowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu
prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokona-
nych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo o$wiadczenia Pod-
wykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami 0
podwykonawstwo.

§5
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowaé teren budowy oraz dba¢ o stan tech-
niczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy, w tym za szkody
poniesione przez osoby trzecie na skutek nieprawidtowego zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych
1 pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyj-
nych oraz usuwania na biezaco zb¢dnych materialow, odpadow i $mieci.
Wykonawca zobowiazany jest do podltaczenia na wiasny koszt licznikoéw zuzycia energii elektrycznej i wody
oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow ogrzewania budynku w celu utrzymania w obiekcie
temperatur wymaganych technologig wykonania robot i nie pogorszenia jego stanu technicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy po ich zakoniczeniu
Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

§6

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej

i kontraktowej uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
budowlanych i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

2. Wykonawca potwierdzi objecie kontraktu ochrong OC, o ktoérej mowa w ust. 1 polisg lub innym dokumentem
potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadki ubezpieczenia.



3. Wykonawca najpozniej w dniu przejecia placu budowy przedtozy Zamawiajagcemu kopie w/w polisy ubezpie-
czeniowej i optacenia sktadki ubezpieczenia.

§7

1. Strony postanawiaja, iz:

1) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 24 m-ce li-
czac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym,

2) Wykonawca udziela gwarancji, jakosci na wykonane roboty budowlane na okres m-cy liczac od
dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia wad
przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie usu-
ni¢cia wad. W stosunku do elementu (cze$ci) robdt, w ktorej to ujawniono i usuni¢to wade w okresie
gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na urzadzenia zastosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy na
okres odpowiadajacy okresowi gwarancji jakosci nadanemu im przez producenta. Bieg poczatkowy okresu
gwarancji jako$ci nadany urzadzeniom przez producenta w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po dniu terminu odbioru konicowego robét i konczy si¢ z
uptywem takiego samego okresu czasu, jak okreslony w gwarancji producenta urzadzenia.

3. Wykonawca w okresie gwarancji jakos$ci zobowigzany jest do usuwania wad i usterek na wiasny koszt
w terminie uzgodnionym pomie¢dzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni od daty zawiadomienia.

4.  Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

5. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad, Zamawiajacy
bedzie uprawniony, bez upowaznienia sadowego, do powierzenia usuni¢cia wad lub szk6d nimi spowodowa-
nych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umow-
nych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajacego.

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§8
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotg ......... zlotych (stownie: ............ zlotych).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ..............ooiiiiiiiiiii

3. Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawiera klauzule
0 nieodwotalnos$ci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez Gwaranta(Porgczyciela) na pierwsze zadanie
Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tre$¢ porgczenia/ gwarancji nie
zawiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie
z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ogranicze-
nie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.. Gwarancja/poreczenie obejmuje zaspokojenie
naleznos$ci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Tres¢ gwarancji podlega akceptacji Za-
mawiajacego.

4. Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobo-
wigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wpltyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona/zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko-
$ci.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢ prze-
dluzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wy-
konawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtu-
zenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to moz-
liwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§9
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonaw-
cOw na podstawie umowy o prace. Dotyczy to osob wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zamo-
wienia, tj.: roboty budowlane i remontowe (roboty konstrukcyjne, murarskie, tynkarskie) - jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy.



2. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, ktore moze wykonywaé
osoba pehigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace.

3. Osoby wskazane w ust 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych
im zadan.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu termi-
nie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody (wg wyboru Zamawiajacego) w celu po-
twierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonaw-
cOw 0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonu-
jacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szcze-
gblnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskaza-
nie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych o0séb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umo-
wy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jeze-
li zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, jak réwniez zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016.-zwanym dalej ,,RODO” oraz innych wiasciwych przepisow prawa
(tj. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega ano-
nimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawceg lub podwykonaw-
c¢ sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowo-
du potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych oraz ,,RODO” oraz innych wiasciwych przepisow prawa. Imi¢ i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce przy realizacji zadania na umowe o pracg
0sOb, w odniesieniu do ktorych Zamawiajacy postawit ten wymog, nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumen-
tow potwierdzajacych zatrudnienie na umowg o pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie ust.l bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okre§lonej w § 12, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia
umowy o prace z osobami wykonujacymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,

umowg cywilnoprawna. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe 0 pracg 0so-
by, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajacemu dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, W szcze-

g6Inosci umowy o pracg, zgloszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnie-
nia.

§10
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty z materialtow wlasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu
1 stosowania w budownictwie, okre§lonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobatg techniczna, deklaracje zgodnosci.

§11
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robot badz urzadzen, Wy-
konawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
1. Strony ustalaja kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:
a) opdznienia w wykonaniu robot w stosunku do terminu koncowego okreslonego w § 3 ust. 1 oraz
op6znienia w zgloszeniu Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robot w wysokosé 0,05%e

lWyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg¢ moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej niz 2% wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1.
b) opdznienia w usunigciu wad w okresie gwarancji jakosci oraz usunigcia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,5%0 wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1
za kazdy dzien opdznienia, nie wigcej niz 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1.

C) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowie-
dzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1,

d) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokos$ci 1%e wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedlozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy
lub jego zmiang,

e) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde naruszenie,

f) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykona-
nia zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 4ust. 1,

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajacy jest uprawniony do nato-
zenia kary umownej w wysokosci 0,05%o Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde na-
ruszenie,

h) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna oso-
ba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 4 ust. 1,za kazdy stwierdzony przypadek

i) zanieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obciazajacych Wykonawce trwajace powyzej
10 dni - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy w wykonywaniu rob6t powyzej 10 dni, nie wigcej niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w§4ustl.

j)  w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o0 pracg 0s6b wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w § 9 ust. 1, a polegajacych
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 zt za kazdy ujaw-
niony przypadek niespetnienia wymogu,

k) w przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy 0 prace 0s6b wykonujacych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §9 ust. 1,

a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.100 z1
za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu,

I) zanieprzedtozenie dokumentu, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 pkt 4 w odniesieniu do pojedynczej osoby
wykonujacej czynnosci wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1, w wysokos$ci 200 ztotych za rozpoczety dzien
opdznienia od dnia uplywu terminu wyznaczonego na jego zlozenie, nie wigcej niz 1500zt.

m) za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktéorych mowa w § 9 ust. 4 w odniesieniu do pojedyn-
czej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w § 9 ust. | umowy, w wysokosci 200 zl za rozpo-
czety dzien opdznienia od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg z winy Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1,
z wylaczeniem okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od umowy z przyczyn
wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza si¢ kumulacje kar, o ktorych mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstatej na skutek niewykonania lub nienalezytego wy-
konania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za
ktoére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania
uzupelniajgcego przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne beda potracane z faktury koncowe;.

§13
1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w cze$ci podwykonawcom bez uprzed-
niej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czesci zamowienia:

3. Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiaja-
cego za wykonanie tej czgsci robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziata-
nia, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt obowiazek osobistego wykonania przez Wyko-

nawce kluczowych cze$ci zamowienia na roboty budowlane okreslone w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czg$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgéei
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowia-

cych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy 0 pod-

wykonawstwo.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wyko-

nawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 i ust. 2 Pzp, w celu wykazania spetniania wa-

runkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wyka-

za¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniaja je w

Stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, pod-
wykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyje-
ty w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych ro-
bo6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie ja-
kosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wy-
konawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy-
stugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajace-
go wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwyko-
nawcy;

2) sprzecznych z tre§cig niniejszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawia-

jacego, natomiast przystgpienie do realizacji umowy przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po ak-

ceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz

z czgécia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg$ci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcep-

towany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umo-

wy nie zglosi na pismie zastrzezen.
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Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypad-
kach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawief, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawce w catosci lub w czescei kluczowej czgsci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato za-
strzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat si¢ w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwy-
konawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszym niz przewidywany niniej-
sza Umowga dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajace-
go rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$lonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uplywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przed-
tozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przed-
tozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi
do niej na pi$mie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
stanowigce cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwy-
konawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obo-
wigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przed-

miotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akcepta-

cji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonaw-

cy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo

odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument

wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata

zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umo-

wy, w tym zmiana zakresu zadan okres$lonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w

trybie okreslonym w § 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 22, stosuje si¢ za-

sady okreslone w § 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowiagzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaw-

cy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i

kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub
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wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania po-
wierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzy-
mania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniej-
szej Umowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdwienia, o ile beda sa juz znane, poda nazwy albo imio-
na i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacj¢ zamowienia.

Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 26 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§ 14

Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany

postanowien niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewngtrznych uwarunkowan
podmiotéw wymienionych w preambule umowy,

2) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do tresci
umowy zmian neutralnych Ilub Kkorzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego
wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
zmiana technologii wykonania rob6t (roboty zamienne),

3) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych btedami i
wadami dokumentacji projektowej

4) zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji
uzytkowej,

5) zmiany technologii robot, materialéow i urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za
zgoda odpowiednio projektanta i Zamawiajacego) pod warunkiem, ze:

a) zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
— spowoduje poprawienie parametrow technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia
uwarunkowan zwigzanych z realizacja zamdwienia,
— wynika z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepiséw,
b) zastosowania technologii, materiatdw, urzadzen stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie
usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwickszeniem bezpieczenstwa realizowa-
nego obiektu lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie.

6) zmiany terminu realizacji zamdwienia ze wzgledu na:

a) udokumentowane i istotne dla realizacji przedsiewziecia dziatania sit wyzszych (np. kleski zywiotowe,
ponadnormatywne opady atmosferyczne, strajki generalne lub lokalne), uniemozliwiajacego wykonanie
robot w okreslonym pierwotnie terminie,

b) zaistnienie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac bu-
dowlanych lub spelnienie wymogdéw specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robodt
(STWIOR), udokumentowane w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robdt i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosfe-
rycznych, ktore uniemozliwiaja wykonanie zamowienia zgodnie z technologia,

¢) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy spowodowanych bledami i
wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiang
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbedny do wpro-
wadzenia w/w zmian,

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien - powodujacych wstrzymanie robot,

e) wystapienie opoznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien lub w wykonaniu innych czynnosci przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ z zastrzezeniem, ze opOznienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym w/w akty powinny zosta¢ wydane,

f) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn nie zawinio-
nych przez Wykonawce,

g) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan archeologicznych, wykopa-
lisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robodt objetych niniejsza umowa,

h) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajg-
cej konieczno$é skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan, w tym udzielenie w trak-
cie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja zamowienia
podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych ko-
nieczno$¢ jego wydtuzenia),




i) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencijg wi-
ny, ktorejkolwiek ze stron,

j) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
i niewypatow lub z innych nie zawinionych przez zadng ze stron powoddow,

k) zwloka, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu,
personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy,

2. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga powodowaé konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
i zmiang wynagrodzenia. Podstawg ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporzadzony na podsta-
wie cen jednostkowych robot uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest upowazniony do zadania zmniejszenia wynagrodzenia w zwiazku z ogra-
niczeniem zakresu robot lub wykonaniem rob6t zamiennych, ktore nie moga zostaé wycenione na podstawie
cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robot zmniejszenie nastepuje na
podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyzsze nie mogg narusza¢ art. 144 ust.1b.
Pzp.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ dokonane na podstawie protokotéw koniecznosci zawie-
rajacych uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze jest to konieczne dla prawidto-
wej realizacji zamowienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy wyko-
nawcy.

5.  Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 wymagajg aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

§ 15

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
jednej z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadku zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

b)  w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

c) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji rob6ot na okres dtuzszy niz 14 dni,

e) w przypadku nie respektowania przez Wykonawce w sposob razgcy zadan i zalecen Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,

f)  w przypadku wykonywania przez Wykonawce rob6t budowlanych o ztej jakosci pomimo wcze-
$niejszych bezskutecznych wezwan Przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim
przypadku wykonawca moze zada¢ wylaczenie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.

3. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastepujacymi obowigzkami szczegdtowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru spo-
rzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacyjny robdt budowlanych wedlug stanu zaawansowania na
dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt,

c) Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot za-
bezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada.

5. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobo-
wigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego do dnia odstgpienia.

§16

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypehil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 r Rozporza-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich da-
nych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub po-
$rednio pozyskal w celu ubiegania sie¢ 0 zawarcie umowy w niniejszym postepowaniu wszelka odpowie-
dzialnoé¢ dotyczaca whasciwego zabezpieczenia danych osobowych osob wskazanych przez Wykonawce do
realizacji umowy nalezy do Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zgody od osoéb wskazanych
W umowie na przetwarzanie danych osobowych.



2.  Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe bgdg przez nie przetwarzane wylgcznie w celu
realizacji niniejszej umowy.
§17

1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla siedzi-
by Zamawiajacego.
Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez uprzedniej pi-
semnej zgody Zamawiajgcego - pod rygorem jej niewaznosci.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych 1 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

N

§18

Umoweg niniejsza sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 4 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy stanowig:
1. Dokumentacja projektowa pt. Wielobranzowy projekt budowlany rozbudowy i przebudowy basenu kry-
tego wykonany przez biuro PRO-ARCH-2, autor Jacek Niedzwiecki wraz ze STWIOR.
2. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi

Zamawiajacy Wykonawca

Sporzqdzil: Jerzy Socha.



Klauzula informacyjna dla uméw-zlecen, uméw o dzielo oraz z kontrahentami (osobami z
bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informujg, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ketrzynski z siedziba w Starostwie Powiatowym w
Ketrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Ketrzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@starostwo.ketrzyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty upowaznione na podstawie przepisow
prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizo-
wany przez administratora

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania, usunie-
cia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé¢ odmowg
zawarcia umowy



HAR M ONOG RAM RZ ECZOWO F I NAN SOWY — zalacznik do umowy WALU.___ .2019r.

Wartos¢ Stawka Wartos¢ Wartos¢ Termin
L.p Element robot rob(;g )(net- VAT VAT robot (brutto) wykonania Uwagi
1 Wykonanie robdt budow-
lanych
1.1 | Elementy robo6t budow-
lanych
Razem:

HRF robot budowlanych przekazany przed przekazaniem placu budowy zgodnie z §3 ust. 6 umowy




